COMUNE DI RIPABOTTONI
Provincia di Campobasso

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 22

OGGETTO: Danni infrastrutture pubbliche – Strada Comunale Querceto Airino. Importo € 150.000,00. CUP: E13D13000210001 - CIG: 58999909C3. Approvazione Stato Finale dei Lavori, Quadro economico definitivo, Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere

L'anno **duemila quindici**, addì **undici** del mese di **Giugno**, alle ore 15,00, nella sede comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **D.ssa Simona Casolino,** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il sottoscritto CIVETTA Orazio,

S I N D A C O

del Comune suddetto;

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267:

PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.
Lì, [illegible] 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Simona CASOLINO

PARERE REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
Lì, [illegible] 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Michele CORALBO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
Lì, [illegible] 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Walter LA MARCA

PREMESSO:

- che con Determina Direttoriale n. 379 del 09/07/2014, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha concesso il finanziamento per l'importo di € 150.000,00 a valere sulle risorse per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE 3 agosto 2011 – Quota danni alluvionali (OPCM 3734/2009);
- che con deliberazione sindacale n. 26 del 09/07/2013 si disponeva l'affidamento dei servizi tecnici professionali per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione, emissione Certificato di regolare Esecuzione per l'intervento "*Danni infrastrutture pubbliche strada comunale Querceto, Airino*" all'ing. Roberto Melfi, nella qualità di Amministratore Unico della S.P.M. S.r.l., Società di ingegneria con sede ad Isernia in Via Libero Testa, n. 15;
- che con deliberazione del Sindaco n. 30 del 30/07/2013 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *"Danni infrastrutture pubbliche – strada comunale Querceto Airino"*;
- che con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 42 del 2 Settembre 2014 si è disposto l'avvio della procedura di affidamento dei lavori di *"Danni ad infrastrutture pubbliche – strada comunale Querceto Airino. Importo € 150.000,00. CUP E13D13000210001 - CIG 58999909C3"* a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art.57, comma 6, e art. 122 comma 7, del D.L.gs. 163/2006;
- che con la medesima Determinazione n. 42 del 02/09/2014 è stato fissato:
  a) alle **ore 13.00 del 24/09/2014** il termine ultimo per la presentazione delle offerte e il **25/09/2014** alle **ore 9:00** l'apertura delle buste pervenute;
  b) che la gara sarebbe stata aggiudicata al concorrente che avesse presentato l'offerta migliore con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art.82 lett.a) del predetto D.L.gs n.163/2006 e s.m.i.;
  c) che la gara sarebbe stata aggiudicata anche in caso di presentazione di un'unica offerta (Titolo Secondo del Disciplinare di gara);
- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 43 del 02/09/2014, sono state invitate le seguenti imprese:

1	D'ANTUONO PIERINO MICHELE	Via Sant'Angelo	86030	Acquaviva Collecroce (CB)	pierino@pec.it
2	CLIMA 2000 DI ZURLO FRANCO	C/da Covatta n. 45	86025	Ripalimosani (CB)	franco.zurlo@pec.it
3	C. & C. S.N.C. di CIVICO GIULIANO E CIVICO ANTONIO	C/da Querciapiana n. 226	86029	Trivento (CB)	impresacivico@pec.it
4	S.N.C. DI D'AQUILA COSTANTINO & C	C/da Feudo n. 10	86100	Campobasso	daquilasnc@pec.it
5	D'AMICO SANDRO	C/da Colle Calcare n. 12	86100	Campobasso	RACC. A/R

- che a tutte le imprese invitate è stata inviata, con raccomandata A/R o posta certificata, copia della determinazione innanzi richiamata n. 42 del 30/07/2014, contenente il bando e il disciplinare di gara;

- che la pubblicazione della determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 43 del 02/09/2014 è stata differita per motivi di segretezza, sino alla scadenza della presentazione delle offerte e quindi fino al giorno 24/09/2014;

- che la determinazione n.42 del 02/09/2014 è stata ininterrottamente pubblicata all'albo pretorio dell'ente sul sito internet del Comune di Ripabottoni: http://www.comuneripabottoni.it, dal 02/09/2014 e vi rimarrà per cinque anni;

- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 47 del 25/09/2014 delle ore 8:30 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico è stata nominata la commissione di gara nelle persone di:

a) geom. Pasquale Di Monaco – Responsabile dell'Ufficio Tecnico, – Presidente
b) ing. Francesco Del Greco Dipendente Agenzia di Protezione Civile del Molise, assegnato al Comune di Ripabottoni, – Componente - Segretario Verbalizzante;
c) geom. Marco Tavaniello - Dipendente Agenzia di Protezione Civile del Molise, assegnato al Comune di Ripabottoni – Componente;

- che entro il termine del 24/09/2014, ore 13:00 (Tredici) sono pervenute n. 3 offerte dalle ditte:

N.	Ditta	Via	CAP	Città
1	C. & C. S.N.C. di CIVICO GIULIANO E CIVICO ANTONIO.	C/da Querciapiana n. 226	86029	Trivento (CB)
2	S.N.C. DI D'AQUILA COSTANTINO & C	C/da Feudo n. 10	86100	Campobasso
3	CLIMA 2000 DI ZURLO FRANCO	C/da Covatta n. 45	86025	Ripalimosani (CB)

- che dal verbale di seduta pubblica del 25/09/2014, acquisito al protocollo generale in pari data al n. 4788, risulta che la Commissione ha proceduto:

1. alla verifica della integrità e tempestività dei plichi pervenuti;
2. alla apertura dei predetti plichi al fine di controllare la regolarità delle buste in essi inserite;
3. all'apertura della busta "A - Documentazione" di tutti i plichi pervenuti nei termini;
4. alla verifica della regolarità della documentazione contenuta nella predetta busta;
5. ad ammettere all'ulteriore fase di gara le ditte concorrenti;
6. ad aggiudicare provvisoriamente la gara all'impresa:

C. & C. S.N.C. di CIVICO GIULIANO E CIVICO ANTONIO	C/da Querciapiana n. 226	86029	Trivento (CB)

- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 52 del 30/10/2015 sono state recepite le

operazioni di gara a procedura ristretta, svoltesi il giorno 25 Settembre 2014, giusto verbale della commissione di gara, acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 4788, per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

- che con la predette determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 52 del 30/10/2014 sono stati aggiudicati in forma definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.L.gs. 12-04-2006, n. 163, i lavori in parola all'impresa C. & C. S.n.c. di Civico Giuliano e Civico Antonio, avente sede in contrada Querciapiana, n. 226, 86029 Trivento (CB), con il ribasso d'asta del 5,03% (cinque virgola zero tre per cento) e per un importo contrattuale di € 100.126,02, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 22 %, e si è rideterminato il quadro economico, a seguito di gara, così come segue:

A) LAVORI		
A1) Lavori soggetti a ribasso	€ 89.680,41	
A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.051,70	
A3) Costo della manodopera	€ 12.904,83	
Sommano	€ 104.636,94	
A3) Ribasso d'asta (5,03%)	- € 4.510,92	
Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta		**€ 100.126,02**
B) IVA SUI LAVORI (22% di A)		**€ 22.027,72**
TOTALE (A+B)	€ 122.153,74	
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1) Spese tecniche (omnicomprensive):	€ 21.296,56	
C2) Incentivo di cui all' art. 92 D.L.gs. 163/2006 e s.m.i.	€ 2.092,74	
Sommano (C1+C2)		**€ 23.389,30**
D) IMPREVISTI: (≤5% di A + IVA)		**€ 4.456,96**
TOTALE FINANZIAMENTO		**€ 150.000,00**

- che in data 04/12/2014 è stato stipulato il contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 08/01/2015 al Rep. n. 294;

- che in data 09/12/2014 con processo di verbale di consegna sono stati iniziati i lavori di che trattasi;

- che in data 04/06/2015 è stata acquisita al prot. n. 3268 la Contabilità Finale dei Lavori, predisposta dalla Direzione dei Lavori, S.P.M. S.r.l., e formata dalla seguente documentazione:

1. Deliberazione del Sindaco n.30 del 30.07.2013 di approvazione progetto esecutivo;

2. Determina del responsabile dell'Ufficio tecnico n. 52 del 30.10.2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori;
3. Contratto di appalto in data 04.12.2014;
4. Verbale di consegna dei lavori in data 09.12.2014;
5. Verbale di sospensione lavori in data 23.03.2015;
6. Verbale di ripresa dei lavori in data 18.05.2015
7. Certificato di ultimazione dei lavori in data 01.06.2015;
8. Libretto delle misure;
9. Registro di contabilità;
10. Sommario del registro di contabilità;
11. Stato finale dei lavori;

12.1 Disegni Contabili – Planimetria Generale;

12.2 Disegni Contabili – Sezioni;

13. Relazione sul conto finale – Verbale di visita – Certificato di regolare esecuzione

VISTA:

- la Fattura n. 02 del 06/06/2015 di € 100.16,02, oltre l'IVA pari ad € 22.027,72, dovuta come per legge ed in ragione del 22 %, per un importo complessivo € 122.153,74, emessa dall'impresa C. & C. S.n.c. di Civico Giuliano e Civico Antonio quale Stato Finale dei lavori "Danni infrastrutture pubbliche – Strada Comunale Querceto Airino";
- la Fattura Pro Forma del 09/06/2015 di omnicomprensivi € 21.296,56 (Compreso CNPAIA e IVA) della società di ingegneria S.P.M. S.r.l. emessa a saldo delle spese tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza, le indagini geologiche e geotecniche, lo studio geologico e relativa relazione, e l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento denominato: *"Danni infrastrutture pubbliche – Strada Comunale Querceto Airino"*;
- il vigente "Regolamento incentivi art. 93, comma 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, D.Lgs 163/2006", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/2015;
- le competenze spettanti ai tre RUP, intervenuti in tempi diversi nell'esecuzione dell'opera, come di seguito riportate:
  a) l'importo lordo di € 167,42 al RUP n. 1, ing. Giuseppe IORIO;
  b) l'importo lordo di € 83,71 al RUP n. 2, geom. Pasquale di Monaco
  c) l'importo lordo di € 418,55 al RUP n. 3, ing. CORALBO Michele;

- il Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere redatto in conformità al modello approvato con il disciplinare di concessione;

DATO ATTO che si deve procedere all'approvazione della contabilità finale e alla liquidazione dello stato finale all'impresa, alla liquidazione del saldo delle competenze tecniche spettanti alla società S.P.M. S.r.l., all'uopo incaricata per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza, le indagini geologiche e geotecniche, lo studio geologico e relativa relazione, e l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ed alla liquidazione delle competenze spettanti ai tre RUP: a) ing. Giuseppe IORIO; b) geom. Pasquale DI MONACO, c) ing. Michele CORALBO; che sono intervenuti nelle varie fasi della realizzazione dell'intervento;

ACCERTATO che è stata inoltrata la richiesta del D:U.R.C. come da Codice Identificativo Pratica n. 20141644711327 del 11-06-2015;

VISTO:

- **il TUEL**, approvato con D.L.gs. n.267/2000;
- **l'art. 55** dello Statuto Comunale;
- **il D.L.gs 12-04-2006, n. 163** con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- **il D.P.R. 5-10-2010, n. 207**, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;

ACCERTATO CHE:

1. gli appaltatori non hanno prodotto alcuna riserva o osservazione sul conto finale che hanno accettato integralmente nella sua interezza sottoscrivendo per accettazione tutti gli atti della contabilità finale;
2. non vi sono state cessioni di credito a conoscenza dell'amministrazione;
3. non vi sono state e né vi sono notifiche di atti impeditivi o rilievi da parte dell'Ispettorato del Lavoro relativamente alla mano d'opera impiegata dalle imprese;
4. non vi è stata l'apertura di cave e/o colmatura di cave;

D E L I B E R A

1. **CHE LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** la contabilità finale dei lavori, acquisita il 04/06/2015 al prot. n. 3268, ed in particolare il Certificato di Ultimazione Lavori, datato

01/06/2015, lo Stato Finale Lavori, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, emessi in data 04/06/2015 dalla Direzione Lavori, Ing. Carlo MELFI e Arch. Roberto MELFI, le cui copie, anche se materialmente non allegate alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. **DI APPROVARE**, per effetto di quanto innanzi disposto, il quadro economico finale dell'opera così come segue:

A) LAVORI		
A1) Lavori soggetti a ribasso	€ 89.680,41	
A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.051,70	
A3) Costo della manodopera	€ 12.904,83	
Sommano	€ 104.636,94	
A3) Ribasso d'asta (5,03%)	- € 4.510,92	
Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta		**€ 100.126,02**
B) IVA SUI LAVORI (22% di A)		**€ 22.027,72**
TOTALE (A+B)	€ 122.153,74	
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1) Spese tecniche (omnicomprensive):	€ 21.296,56	
C2) Ex art. 92 D.L.gs. 163/2006	€ 1.088,22	
Sommano (C1+C2)		**€ 22.384,78**
D) ECONOMIE LAVORI	€ 4.456,96	
E) ECONOMIE EX ART. 92 D.L.gs. 163/2006	€ 1.004,52	
TOTALE ECONOMIE (D+E)		**€ 5461.48**
TOTALE FINANZIAMENTO		**€ 150.000,00**

4. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il seguente certificato di pagamento relativo allo stato finale dei lavori:

Lavori principali	STATO FINALE

Lavori a misura a lordo	€ 89 680.41
A detrarre ribasso del 5,03 %	-€ 4 510.92
Resta l'importo netto	€ 85 169.49
Oneri per la sicurezza	€ 2 051.70
Costo della manodopera	€ 12 904.83
Sommano	**€ 100 126.02**
Resta il Credito dell'impresa	**€ 100 126.02**
IVA al 22%	€ 22 027.72
Totale generale netto a pagare	**€ 122 153.74**

5. **DI APPROVARE E PAGARE**, in favore dell'Impresa C. & C. S.N.C. di CIVICO GIULIANO E CIVICO ANTONIO, avente sede in C/da Querciapiana, n. 226, 86029 Trivento (CB), la somma di € 100.16,02, oltre l'IVA pari ad € 22.027,72, dovuta come per legge ed in ragione del 22 %, per un importo complessivo € **122.153,74**, quale **Stato Finale dei Lavori** dell'intervento denominato: *"Danni infrastrutture pubbliche – Strada Comunale Querceto Airino"*;

6. **DI APPROVARE** il Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere redatto in conformità del modello approvato con il disciplinare di concessione (Allegato 1);

7. **DI APPROVARE E LIQUIDARE** le fatture di cui in premessa e precisamente:

   - la Fattura n. 02 del 06/06/2015 di € 100.16,02, oltre l'IVA pari ad € 22.027,72, dovuta come per legge ed in ragione del 22 %, per un importo complessivo € 122.153,74, emessa dall'impresa C. & C. S.n.c. di Civico Giuliano e Civico Antonio quale Stato Finale dei lavori "Danni infrastrutture pubbliche - Strada Comunale Querceto Airino" con l'accredito della somma dovuta sul conto corrente dedicato Codice IBAN: IT79Z0200841141000003653016;
   - la Fattura Pro Forma del 09/06/2015 di omnicomprensivi € 21.296,56 (Compreso CNPAIA e IVA) della società di ingegneria S.P.M. S.r.l. emessa a saldo delle spese tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza, le indagini geologiche e geotecniche, lo studio geologico e relativa relazione, e l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento denominato: *"Danni infrastrutture pubbliche – Strada Comunale Querceto Airino"* con l'accredito della somma dovuta sul conto corrente dedicato Codice IBAN IT75O0555015600000000562834;

8. **DI DARE ATTO** che l'IVA delle fatture di cui sopra sarà versata all'erario direttamente dall'Ente ed è indicata nel documento contabile separatamente "scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972;
9. **DI APPROVARE E LIQUIDARE** le competenze spettanti ai tre RUP, intervenuti in tempi deversi nell'esecuzione dell'opera, come di seguito riportate:
   a) l'importo lordo di € 167,42 al RUP n. 1, ing. Giuseppe IORIO;
   b) l'importo lordo di € 418,55 al RUP n. 2, ing. CORALBO Michele;
   c) l'importo lordo di € 83,71 al RUP n. 1, geom Pasquale di Monaco.
10. **DI RICHIEDERE** all'ARPC, l'accredito della somma complessiva pari ad **€ 144.568,53** quale saldo per far fronte al pagamento dello Stato Finale, del saldo delle spese tecniche e dell'ex art. 91 del D.Lgs. 163/2006 per i lavori di *"Danni infrastrutture pubbliche – Strada Comunale Querceto Airino"*
11. **DI SUBORDINARE** il pagamento alla verifica, presso Equitalia, della non inadempienza dell'impresa;
12. **DI INSERIRE**, nell'oggetto del mandato di pagamento, il riferimento al seguente codice CIG: **58999909C3** sia per i lavori che per le competenze tecniche;
13. **DI DARE ATTO** che non si è reso necessario l'avviso di cui all'art.218 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
14. **DI LIQUIDARE** le somme di cui sopra solo dopo il materiale accredito delle somme da parte dell'Agenzia Regionale di protezione Civile;
15. **DI IMPUTARE** la spesa all'Intervento 2.09.03.01 – (Capitolo 209301 / *Servizi di Protezione civile – Acquisizione beni immobili*) Impegno contabile 133/2014 del bilancio esercizio finanziario 2015, in corso di predisposizione – Codice SIOPE 2107;
16. **DI INVIARE** copia della presente alla Direzione dei Lavori SPM S.r.l. – Via L. Testa, n. 15 - 86170 Isernia" a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: spm@pec.it.
17. **DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile a tutti i sensi di legge.

Agenzia Regionale di Protezione Civile

Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

Progetto:Danni Infrastrutture Pubbliche "Strada Querceto - Airino" - Risorse Fondo Sviluppo e Coesione - Delibera CIPE 3 AGOSTO 2011 - Ex Delibera CIPE 3 Agosto 2011 - CUP: E13D13000210001

Scheda di rendicontazione a tutto il 09/06/2015

A - spese sostenute

determina/delibera di liquidazione		a) Rif. Alle voci previste nell'ultimo quadro economico approvato	b) Etremi del mandato di pagamento n°	b) data	c) Estremi della fattura o documento equivalente	d) Titolo di spesa	e) Beneficiario dell'erogazione	f) Importo al netto dell'IVA e comprensive di altri oneri	g) IVA	h) TOTALE
							TOTALI	0,00	0,00	0,00

B - spese certe da sostenere

determina/delibera di liquidazione		a) Rif. Alle voci previste nell'ultimo quadro economico approvato	b) Etremi del mandato di pagamento n°	b) data	c) Estremi della fattura o documento equivalente	d) Titolo di spesa	e) Beneficiario dell'erogazione	f) Importo al netto dell'IVA e comprensive di altri oneri	g) IVA	h) TOTALE
		LAVORI			Fatt. N. 2 del 06/06/2015	STATO FINALE LAVORI	C. & C. S.N.C. di CIVICO GIULIANO E CIVICO AN	100.126,02	22.027,72	122.153,74
		SPESE TECNICHE			Fatt. Pro Forma del 09/06/201	SPESE TECNICHE SALDO	S.P.M. S.r.l.	17.456,20	3.840,36	21.296,56
		Ex art. 92 D.L.gs. 163/2006				1° RUP - FASE APPROVAZIONE PROGETTO -	ing. Giuseppe IORIO	167,42	0,00	167,42
		Ex art. 92 D.L.gs. 163/2006				2° RUP - FASI AGGIUDICAZIONE - ESECUZIONE - COLLAUDO LAVORI -	ing. Michele CORALBO	418,55	0,00	418,55
		Ex art. 92 D.L.gs. 163/2006				3^RUP- FASE INDIZIONE GAERA	Geom. Pasquale DI MONACO	83,71	0,00	83,71
		Ex art. 92 D.L.gs. 163/2006				SPESE DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INN	COMUNE	418,55	0,00	418,55
		AVCP				SPESE DI GARA		30,00	0,00	30,00
							TOTALI	118.700,44	25.868,09	144.568,53

TOTALE SPESE SOSTENUTE	**0,00**
TOTALE SPESE CERTE DA SOSTENERE (B)	**144.568,53**
SOMMANO	**144.568,53**
A DETRARRE ACCREDITI ARPC	**0,00**
IMPORTO CHE SI RICHIEDE	**144.568,53**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
(Orazio CIVETTA)

COMUNE DI RIPABOTTONI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ing. Michele CORALBO)

Del che il presente verbale.

IL SINDACO
Civetta Orazio

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa **Simona Casolino**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° 230 del Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale http://www.comuneripabottoni.it, **ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal** 16 GIU. 2015 **per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.**

Lì, 16 GIU. 2015

IL MESSO NOTIFICATORE
Sauro Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa **Simona Casolino**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa **Simona Casolino**