COMUNE DI RIPABOTTONI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile
Ufficio Tecnico

N. 15

Oggetto: Riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 32 SP 01.
Liquidazione Saldo Spese Tecniche.

L'anno **Duemilaquindici**, addì **Diciassette** del mese di **Febbraio**, nella casa comunale di Ripabottoni.
Il sottoscritto ing. Michele Coralbo,

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

PREMESSO:

- che con deliberazione del Sindaco n. 6 del 03/02/2015 è stato recepito l'accordo transattivo, stipulato in data 29/01/2015 tra la ditta Medusa Restauri S.r.l., esecutrice dei lavori di "Riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 32 SP 01", ed il RUP, ing. Michele CORALBO, così come previsto dall'art.239 del D.Lgs.n.163/2006;
- che con il predetto accordo sono state risolte le divergenze ed è stato soddisfatto ogni altro diritto, pretesa o pendenza, comunque, relative al contratto d'appalto e, pertanto, null'altro potrà essere preteso per qualsiasi titolo, ragione o causa;
- che il predetto accordo prevede la liquidazione della somma a saldo pari ad **€ 69.545,85** (oltre IVA prevista come per legge ed in ragione del 10 %) a favore della Medusa Restauri S.r.l., a titolo transattivo, a saldo e a chiusura di ogni altra riserva da parte della ditta esecutrice;
- che il pagamento dell'impresa è stato, nel frattempo, predisposto secondo le normative vigenti dal Servizio Ragioneria;
- che con la deliberazione del Sindaco n. 6 del 03/02/2015 è stato approvato anche il quadro sinottico definitivo delle spese sostenute e certe da sostenere da cui risulta che relativamente all'intervento "Riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 32 SP 01" l'Ente, oltre la somma dovuta all'impresa per l'atto transattivo, deve liquidare, a saldo, le spese tecniche così come di seguito riportato:

Oggetto	*Importo*				*fattura/nota spese*		*beneficiario*
	lavori/onorari	*cassa*	*I.V.A.*	*totale*	*n°*	*del*	
ATTO DI TRANSAZIONE ART. 239 D.LGS. N. 163/2006	69 545.85		6 954.59	76 500.44			MEDUSA RESTAURI S.r.l.
Spese Tecniche (Progettazione - D.L. - Sicurezza) 2° ACCONTO	30 439.92	1 217.60	6 331.50	37 989.02	11	11/02/2011	Studio Area Progetto Ass.
Spese Tecniche (Progettazione - D.L. - Sicurezza) SALDO	24 660.59	986.42	5 642.34	31 289.36			Studio Area Progetto Ass.
Spese Tecniche (Relazione Geologica e Perizia Geologica) 2 ° ACCONTO	495.32	9.91	101.05	606.27	9	11/02/2011	SGA Studio Associato Geo.
Spese Tecniche (Relazione Geologica e Perizia Geologica) SALDO	198.62	3.98	40.56	243.36	63	05/08/2011	SGA Studio Associato Geo.
	125 340.50	2 217.91	19 070.04	146 628.44			

VISTA la fatture n. 10 del 13/02/2015 della SGA Studio Associato Geo., emessa a saldo per le proprie prestazioni professionali, dell'importo omnicomprensivo di € 89,52 (Compresa IVA e Cassa) ed acquisita il 16/02/2015 al prot. n. 966;

VISTA la fatture n. 8 del 13/02/2015 della Studio Area Progetto Ass., emessa a saldo per le proprie prestazioni professionali, dell'importo omnicomprensivo di € 31.199,84 (Compresa IVA e Cassa) ed acquisita il 16/02/2015 al prot. n. 966;

VISTO il quadro riepilogativo delle spese tecniche da liquidare così come di seguito riportato:

Oggetto	*Importo*				*fattura/nota spese*		*beneficiario*
	lavori/onorari	*cassa*	*I.V.A.*	*totale*	*n°*	*del*	
Spese Tecniche (Progettazione - D.L. - Sicurezza) 2° ACCONTO	30 439.92	1 217.60	6 331.50	37 989.02	11	11/02/2011	Studio Area Progetto Ass.
Spese Tecniche (Progettazione - D.L. - Sicurezza) SALDO	24 590.04	983.60	5 626.20	31 199.84	8	13/02/2015	Studio Area Progetto Ass.
Spese Tecniche (Relazione Geologica e Perizia Geologica) 2 ° ACCONTO	495.32	9.91	101.05	606.27	9	11/09/2011	SGA Studio Associato Geo.
Spese Tecniche (Relazione Geologica e Perizia Geologica) 3° ACCONTO	198.82	3.98	40.56	243.36	59	05/08/2010	SGA Studio Associato Geo.
Spese Tecniche (Relazione Geologica e Perizia Geologica) SALDO	71.94	1.44	16.14	89.52	10	13/02/2015	SGA Studio Associato Geo.
	55 798.04	2 216.53	12 115.45	70 128.01			

DATO ATTO che le competenze spettanti al responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dovrebbero essere aumentate del 24 % in quanto l'importo delle lavorazioni pericolose eseguite e contabilizzate sono aumentate rispetto a quelle inizialmente previste dal contratto d'appalto;

CONSTATATO che non si ha la copertura completa alla voce spese tecniche e che in ogni caso ci sono delle economie reperibili dalle spettanze del R.U.P., del Supporto al R.U.P. e del Collaudatore;

VISTO il quadro economico definitivo dell'intervento con il riparto finale delle spese tecniche così come di seguito riportato:

Oggetto	Decreto Finanziamento del C.D. n. 41 del 17.02.2009	Affidamento Lavori	Determina Resp. Servizio n.196/2012	Determina Resp. Uff. Tecnico n.22/2014	Delibera del Sindaco n.6/2015	Q. E. Presento Determina Uff. Tecnico
Lavori	911 870.05	911 870.05	911 870.05	911 870.05	909 491.49	909 491.49
Importo per attuazione piani sicurezza	47 993.16	47 993.16	47 993.16	47 993.16	59 699.30	59 699.30
SOMMANO LAVORI	**959 863.21**	**959 863.21**	**959 863.21**	**959 863.21**	**969 190.79**	**969 190.79**
Ribasso del 4,00 %		-36 474.80	-36 474.80	-36 474.80	-36 379.66	-36 379.66
Lavori al netto del ribasso		**923 388.41**	**923 388.41**	**923 388.41**	**932 811.13**	**932 811.13**
Spese Tecniche omnicomprensive:						
Perizia di stima	4 100.30	4 100.30	4 100.30	4 100.30	4 100.30	4 100.30
Progettazione, direzione lavori (Compreso Relazione Geologica)	148 934.10	148 934.10	119 147.28	119 147.28	119 147.28	119 147.28
Sicurezza	44 887.14	44 887.14	44 887.14	44 887.14	44 887.14	46 778.94
Collaudo Sismico e T.A.	4 051.10	4 051.10	4 051.10	17 833.66	17 833.66	17 788.53
RUP	0.00	0.00	1 846.78	1 846.78	1 846.78	1 735.21
Supporto al RUP	0.00	0.00	21 035.96	14 157.48	14 157.48	12 422.38
Imprevisti	0.00	0.00	6 904.08	0.00	0.00	0.00
SOMMANO Spese Tecniche	**201 972.64**	**201 972.64**	**201 972.64**	**201 972.64**	**201 972.64**	**201 972.64**
IVA sui lavori 20% (Assestamento IVA al 10%)	**191 972.64**	**184 677.68**	**184 677.68**	**92 338.84**	**93 281.11**	**93 281.11**
Totale Lavori + Spese Tecniche + IVA	**1 353 808.49**	**1 310 038.73**	**1 310 038.73**	**1 217 699.89**	**1 228 064.88**	**1 228 064.88**
Imprevisti d'appalto ed Economie	0.00	43 769.76	43 769.76	136 108.60	125 743.61	125 743.61
Contributo per gestione pubblica	265 667.10	265 667.10	265 667.10	265 667.10	265 667.10	265 667.10
TOTALE PROGETTO	**1 619 475.59**	**1 619 475.59**	**1 619 475.59**	**1 619 475.59**	**1 619 475.59**	**1 619 475.59**
Accolli dei proprietari	25 473.01	25 473.01	25 473.01	25 473.01	25 473.01	25 473.01

VISTO:

- il TUEL, approvato con D. Lgs n.267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;

A.R.P.C.

QUADRO SINOTTICO

Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 32 SP 01

	a) determina/delibera di liquidazione n°	a) data	b) mandato di pagamento n°	b) data	c) oggetto	d) importo lavori/onorari	d) cassa	d) I.V.A.	d) totale	e) RIPARTIZIONE e1) - contributo	e) e2) - accollo	f) fattura/nota spese n°	f) del	g) beneficiario
A - spese sostenute			505	03/06/2009	Autorità Vigilanza (A valere sul Contributo a Gestione Pubblica)	400.00			400.00	400.00				
			508	03/06/2009	Pubblicazione Avviso Gare (A valere sul Contributo a Gestione Pubblica)	166.80			166.80	166.80				
			582	21/06/2009	Pubblicazione Avviso Gare (A valere sul Contributo a Gestione Pubblica)	678.00			678.00	678.00				
			866	04/09/2009	Commissione Gara Lavori PEU 31 e 32 SP 1 (A valere sul Contributo a Gestione Pubblica)	765.00			765.00	765.00				
			19	11/01/2010	Pubblicazione Avviso Gara e Spese Postali (Buoni Economo nn.2, 6, 9, 13/09) (A valere sul Contributo a Gestione Pubblica)	405.07			405.07	405.07				
	194	02/07/2010	619	07/07/2010	Perizia Preliminare di Stima (PPS) SALDO	3 349.92	67.00	683.38	4 100.30	4 100.30		2	08/06/2010	Arch. Carlo MELFI
	251	23/09/2010	864	24/09/2010	1° SAL	213 602.47		21 360.25	234 962.72	234 962.72		18	24/09/2010	MEDUSA RESTAURI S.r.l.
	253	23/09/2010	866	24/09/2010	Spese Tecniche (Progettazione - D.L. - Sicurezza) 1 ° ACCONTO	76 329.89	1 526.60	15 571.30	93 427.79	93 427.79		88	06/08/2010	Studio Area Progetto Ass.
	253	23/09/2010	867	24/09/2010	Spese Tecniche (Relazione Geologica e Perizia Geologica) 1 ° ACCONTO	1 936.64	38.73	395.07	2 370.44	2 370.44		63	05/08/2010	SGA Studio Associato Geo.
			17	13/01/2011	Rimborso spese raccomandate a direz Prov Lavoro -D.L.-Impresa (A valere sul Contributo a Gestione Pubblica)	11.70			11.70	11.70				
	14	18/01/2011	60	21/01/2011	2° SAL	178 038.13		17 803.81	195 841.94	195 841.94		23	13/12/2010	MEDUSA RESTAURI S.r.l.
	184	22/06/2011	682	23/06/2011	3° SAL	157 203.24		15 720.32	172 923.56	172 923.56		13	06/06/2011	MEDUSA RESTAURI S.r.l.
	293	24/11/2011	1136	28/11/2011	4° SAL (Acconto)	125 000.00		12 500.00	137 500.00	137 500.00		23	05/10/2011	MEDUSA RESTAURI S.r.l.
	293	24/11/2011	1136	28/11/2011	4° SAL (Saldo)	102 550.78		10 255.08	112 805.86	112 805.86		24	05/10/2011	MEDUSA RESTAURI S.r.l.
	212	13/11/2012	785	13/11/2012	5° SAL	86 870.66		8 687.07	95 557.73	71 413.41	24 144.32	8	18/04/2012	MEDUSA RESTAURI S.r.l.
	196	25/10/2012	185	18/03/2013	RUP - Oneri Fiscali e Prevvidenziali - ACCONTO -	428.58			428.58	428.58				Walter LA MARCA
	50	28/02/2012	192	18/03/2013	RUP - Compenso - ACCONTO -	1 306.63			1 306.63	1 306.63				Walter LA MARCA
	50	28/02/2012	224	27/03/2013	Supporto Economico Finanziario Amministrativo al RUP	1 714.73	68.59	392.33	2 175.65	2 175.65		4	20/03/2013	Rag. Raffaella FACCONE
	50	28/02/2012	225	27/03/2011	Supporto Tecnico al RUP	6 368.99	254.76	1 457.22	8 080.97	8 080.97		11	19/03/2013	Ing. Carlo TATTI
	50	28/02/2012	349	09/05/2013	Supporto Legale al RUP	1 706.93	68.28	390.55	2 165.75	2 165.75		6	20/04/2013	Avv. Enrico CENNICOLA
	24	15/07/2014	580	08/08/2014	Spese Tecniche - Collaudatore in C.O.	14 019.96	560.80	3 207.77	17 788.53	17 788.53		2	26/05/2014	Ing. Eustachio OLIVIERI
					Somma A	972 854.12	2 584.75	102 292.90	1 083 863.02	1 059 718.70	24 144.32			

	a)	a)	b)	b)	c)	d)	d)	d)	d)	e)	e)	f)	f)	g)
B - spese da sostenere					ATTO DI TRANSAZIONE ART. 239 D.LGS. N. 163/2006	69 545.85		6 954.58	76 500.43	75 171.74	1 328.69	24	31/12/2014	MEDUSA RESTAURI S.r.l.
					Spese Tecniche (Progettazione - D.L. - Sicurezza) 2° ACCONTO	30 439.92	1 217.60	6 331.50	37 989.02	37 989.02		11	11/02/2011	Studio Area Progetto Ass.
					Spese Tecniche (Progettazione - D.L. - Sicurezza) SALDO	24 590.04	983.60	5 626.20	31 199.84	31 199.84		8	13/02/2015	Studio Area Progetto Ass.
					Spese Tecniche (Relazione Geologica e Perizia Geologica) 2 ° ACCONTO	495.32	9.91	101.05	606.27	606.27		9	11/02/2011	SGA Studio Associato Geo.
					Spese Tecniche (Relazione Geologica e Perizia Geologica) 3° ACCONTO	198.82	3.98	40.56	243.36	243.36		59	05/08/2011	SGA Studio Associato Geo.
					Spese Tecniche (Relazione Geologica e Perizia Geologica) SALDO	71.94	1.44	16.14	89.52	89.52		10	13/02/2015	SGA Studio Associato Geo.
Somma B					**Somma B**	125 341.89	2 216.52	19 070.04	146 628.44	145 299.75	1 328.69			
					somma complessiva (A+B)	1 098 196.01	4 801.27	121 362.93	1 230 491.46	1 205 018.45	25 473.01			
					Economie Ribasso d'Asta	125 743.61	0.00	0.00	125 743.61	0.00	0.00			
					Economie Spese Tecniche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					Economie Contributo Gestione Pubblica (Diminuito di 2.426,57 €)	263 240.53	0.00	0.00	263 240.53	0.00	0.00			
					Totale Economie	388 984.14	0.00	0.00	388 984.14	0.00	0.00			
					somma (A+B+Economie)	1 487 180.15	4 801.27	121 362.93	1 619 475.60	1 205 018.45	25 473.01			

Provvedimento di Finanziamento	n°	Data	Specifica	C - importo finanziato	D 1 - importo accolli	D 2 - importo trasferito
	41	17/02/2009	Decreto Commissario	1 594 002.58		
	Accolo Proprietari		Accolli Privati	25 473.01		
	Rev. 536	26/10/2009	Accollo Privato 1° Rata		933.86	
	Rev. 537	26/10/2009	Accollo Privato 2 ° Rata		66.26	
	Rev. 547	29/10/2009	Contributo Regionale 10%			159 400.26
	Rev. 571	17/11/2009	Accollo Privato 3 ° Rata		1 458.80	
	Rev. 636	14/12/2009	Accollo Privato 4 ° Rata		662.63	
	Rev. 641	14/12/2009	Accollo Privato 5 ° Rata		625.09	
	Rev. 200	21/04/2010	Accollo Privato 6 ° Rata		1 987.90	
	Rev. 208	21/04/2010	Accollo Privato 7 ° Rata		2 801.58	
	Rev. 209	21/04/2010	Accollo Privato 8 ° Rata		198.79	
	Rev. 213	21/04/2010	Accollo Privato 9 ° Rata		1 875.28	
	Rev. 246	14/05/2010	Accollo Privato 10 ° Rata		1 082.47	
	Rev. 444	12/08/2010	Accollo Privato 11 ° Rata		2 500.38	
	Rev. 448	18/08/2010	Accollo Privato 12 ° Rata		2 650.54	
	Rev. 450	18/08/2010	Accollo Privato 13 ° Rata		1 300.00	
	Rev. 537	02/11/2010	Contributo Regionale 30%			478 200.77
	Rev. 006	13/01/2011	Accollo Privato 14 ° Rata		3 735.44	
	Rev. 007	13/01/2011	Accollo Privato 15 ° Rata		265.05	
	Rev. 094	04/03/2011	Contributo Regionale 40%			637 601.03
	Rev. 250	13/06/2011	Accollo Privato 16 ° Rata		1 867.72	
	Rev. 251	13/06/2011	Accollo Privato 17 ° Rata		132.53	
			Sommano €	**1 619 475.59**	**24 144.32**	**1 275 202.06**

1 299 346.38

E - Residuo di cassa **239 627.68**

F - Importo da richiedere e/o da restituire alla ARCP **-92 999.24**

DATA **17/02/2015**

IL RUP

Ing. Michele CORALBO

- il D.Lgs 12/04/2006, n. 163 con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 5/10/2010, n. 207, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;

D E T E R M I N A

CHE le premesse, anche se non materialmente riportate, formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE il seguente quadro economico dell'intervento con il riparto definitivo delle spese tecniche relative alle competenze spettanti per la progettazione, la direzione lavori, la funzione di responsabile della sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione, e per il Collaudo in C.O. e T.A.:

Oggetto	Decreto Finanziamento del C.D. n. 41 del 17.02.2009	Affidamento Lavori	Determina Resp. Servizio n.196/2012	Determina Resp. Uff. Tecnico n.22/2014	Delibera del Sindaco n.6/2015	Q. E. Presente Determina Uff. Tecnico
Lavori	911 870.05	911 870.05	911 870.05	911 870.05	909 491.49	909 491.49
Importo per attuazione piani sicurezza	47 993.16	47 993.16	47 993.16	47 993.16	59 699.30	59 699.30
SOMMANO LAVORI	959 863.21	959 863.21	959 863.21	959 863.21	969 190.79	969 190.79
Ribasso del 4,00 %		-36 474.80	-36 474.80	-36 474.80	-36 379.66	-36 379.66
Lavori al netto del ribasso		923 388.41	923 388.41	923 388.41	932 811.13	932 811.13
Spese Tecniche omnicomprensive:						
Perizia di stima	4 100.30	4 100.30	4 100.30	4 100.30	4 100.30	4 100.30
Progettazione, direzione lavori (Compreso Relazione Geologica)	148 934.10	148 934.10	119 147.28	119 147.28	119 147.28	119 147.28
Sicurezza	44 887.14	44 887.14	44 887.14	44 887.14	44 887.14	46 778.94
Collaudo Sismico e T.A.	4 051.10	4 051.10	4 051.10	17 833.66	17 833.66	17 788.53
RUP	0.00	0.00	1 846.78	1 846.78	1 846.78	1 735.21
Supporto al RUP	0.00	0.00	21 035.96	14 157.48	14 157.48	12 422.38
Imprevisti	0.00	0.00	6 904.08	0.00	0.00	0.00
SOMMANO Spese Tecniche	201 972.64	201 972.64	201 972.64	201 972.64	201 972.64	201 972.64
IVA sui lavori 20% (Assestamento IVA al 10%)	191 972.64	184 677.68	184 677.68	92 338.84	93 281.11	93 281.11
Totale Lavori + Spese Tecniche + IVA	1 353 808.49	1 310 038.73	1 310 038.73	1 217 699.89	1 228 064.88	1 228 064.88
Imprevisti d'appalto ed Economie	0.00	43 769.76	43 769.76	136 108.60	125 743.61	125 743.61
Contributo per gestione pubblica	265 667.10	265 667.10	265 667.10	265 667.10	265 667.10	265 667.10
TOTALE PROGETTO	1 619 475.59	1 619 475.59	1 619 475.59	1 619 475.59	1 619 475.59	1 619 475.59
Accolli dei proprietari	25 473.01	25 473.01	25 473.01	25 473.01	25 473.01	25 473.01

DI LIQUIDARE le fatture emesse dai tecnici incaricati, per un importo omnicomprensivo pari ad **€ 70.128,01** quale saldo delle competenze tecniche svolte per il **PEU 32 SP01**, e di seguito elencate:

Oggetto	*Importo*				*fattura/nota spese*		*beneficiario*
	lavori/onorari	*cassa*	*I.V.A.*	*totale*	*n°*	*del*	
Spese Tecniche (Progettazione - D.L. - Sicurezza) 2° ACCONTO	30 439.92	1 217.60	6 331.50	37 989.02	11	11/02/2011	Studio Area Progetto Ass.
Spese Tecniche (Progettazione - D.L. - Sicurezza) SALDO	24 590.04	983.60	5 626.20	31 199.84	8	13/02/2015	Studio Area Progetto Ass.
Spese Tecniche (Relazione Geologica e Perizia Geologica) 2 ° ACCONTO	495.32	9.91	101.05	606.27	9	11/09/2011	SGA Studio Associato Geo.
Spese Tecniche (Relazione Geologica e Perizia Geologica) 3° ACCONTO	198.82	3.98	40.58	243.38	59	05/08/2010	SGA Studio Associato Geo.
Spese Tecniche (Relazione Geologica e Perizia Geologica) SALDO	71.94	1.44	16.14	89.52	10	13/02/2015	SGA Studio Associato Geo.
	55 796.04	2 216.53	12 115.45	70 128.01			

DI APPROVARE il quadro sinottico delle spese sostenute (Allegato D della ARPC) a firma del RUP, ing. Michele CORALBO;

DI DARE ATTO che le spese tecniche relative ai lavori di riparazione con miglioramento sismico del **PEU 32 SP 01** sono state calcolate ai sensi dell'O.C. n. 13/2003;

DI DARE ATTO che la somma pari ad **€ 70.128,01** per far fronte al pagamento delle fatture sopra elencate è disponibile in cassa e non necessita richiederne l'accredito alla ARPC;

DI IMPUTARE la spesa all'Intervento 2.09.03.01 – (Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili) Impegno contabile 643/sub.2/2008 Gestione residui del bilancio esercizio finanziario 2015 in corso di predisposizione.

==========

Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio online http://www.comuneripabottoni.it, **ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal** – 4 MAR. 2015 **per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.**

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ing. Michele Coralbo

==========

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000. NEI LIMITI DI SPESA DI € 20.108,00

Lì, 02/03/2015

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.
Walter La Marca

==========

N. 88 Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale http://www.comuneripabottoni.it, **ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal** – 4 MAR. 2015 **per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.**

Ripabottoni, – 4 MAR. 2015

IL MESSO NOTIFICATORE