# COMUNE DI RIPABOTTONI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## Determinazione del Responsabile
Ufficio Sisma

# N. 54

**Oggetto**: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 83 SP 01 **(CUP: E11H13001280006 - CIG: 6042429227)**. Liquidazione 1° SAL.

L'anno **Duemila Quindici**, addì **Quattordici** del mese di **Luglio**, nella casa comunale di Ripabottoni.
Il sottoscritto ing. Michele CORALBO,

**RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

del Comune di Ripabottoni;

**PREMESSO:**
- Che il PEU 82 SP 01 risulta essere a gestione pubblica e che lo stesso è stato incluso nella graduatoria di classe "A", approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.11.2006 e pertanto da considerarsi finanziato con la nota n. 1340 del 06.02.2008;
- Che il PEU 82 SP 01 risulta inserito tra gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), assegnate al Molise dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) n. 62 del 3 agosto 2012 ed approvata con delibere di Giunta Regionale n. 608 del 02/10/2012 e 719 del 13/11/2012;
- Che in data 14/10/2010 i tecnici, Arch. Carlo Melfi e Ing. Roberto Melfi, hanno presentato il progetto esecutivo generale di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 82 SP 01, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 4362;
- Che con determinazione dirigenziale n. 84 del 05/04/2011, l'Assessorato Lavori Pubblici e Politiche del Territorio – Direzione Generale IV – Servizio Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 2 della legge 02.02.1974 n. 64, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 82 SP 01;
- Che in data 30.04.2012 la Commissione rilasciava l'autorizzazione sismica n. 42/2012, trasmessa ed acquisita all'Ente con prot. n. 2031 del 16.04.2013, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 82 SP 01;

- Che con deliberazione del Sindaco n. 7 del 27/06/2013 si è approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati, inclusi nel PEU 82 SP 01" a Gestione Pubblica, redatto dalla SPM S.r.l.;
- Che con nota del 29/10/2014, acquisita agli atti in pari data al prot. 5369, il Progettista del PEU 82 SP 01 ha comunicato di aver provveduto, come richiesto, alla riduzione delle spese tecniche e ad apportare la riduzione delle spese sulle finiture delle unità immobiliari, al fine di conseguire il miglioramento sismico del fabbricato come da progettazione esecutiva approvata con delibera Sindacale n. 7 del 27/06/2013, trasmettendo con successiva nota del 18/11/2014, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 5735, gli elaborati progettuali modificati, a seguito della rimodulazione del quadro economico del PEU 82 SP 01;
- Che con delibera del Sindaco n. 74 del 02/12/2014 si prende atto che la società SPM S.r.l. ha applicato la riduzione del finanziamento, come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 01/10/2014, sia sui lavori di finitura che sulle spese tecniche del PEU 82 SP 01, senza apportare alcuna modifica sostanziale al progetto esecutivo;
- Che con delibera del Sindaco n. 74 del 02/12/2014 si è disposta l'accettazione della determinazione del Direttore dell'ARPC di concessione definitiva del finanziamento dell'intervento "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 82 SP 01" per un importo di complessivi € 464.591,78, con accluso il relativo disciplinare di concessione;

**PREMESSO:**

- Che il PEU 83 SP 01 risulta essere a gestione pubblica e che lo stesso è stato incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.11.2006 e pertanto da considerarsi finanziato con la nota n. 1340 del 06.02.2008;
- Che il PEU 83 SP 01 risulta inserito tra gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), assegnate al Molise dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) n. 62 del 3 agosto 2012 ed approvata con delibere di Giunta Regionale n. 608 del 02/10/2012 e 719 del 13/11/2012;
- Che in data 14/10/2010 i tecnici, Arch. Carlo Melfi e Ing. Roberto Melfi, hanno presentato il progetto esecutivo generale di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati, inclusi nel PEU 83 SP 01, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 4362;
- Che con determinazione dirigenziale n. 83 del 04/04/2011, l'Assessorato Lavori Pubblici e Politiche del Territorio – Direzione Generale IV – Servizio Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 2 della legge 02.02.1974 n. 64, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 83 SP 01;
- Che in data 30/04/2012 la Commissione rilasciava l'autorizzazione sismica n. 41/2012, trasmessa ed acquisita all'Ente con prot. n. 2032 del 16.04.2013, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 83 SP 01;
- Che con deliberazione del Sindaco n. 8 del 27/06/2013 si è approvato e si è preso atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dell'Ordinanza Commissariale n. 13 del 27/05/2003, il progetto esecutivo

per i lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati siti in via Pietro Ramaglia e via Carbonari, inclusi nel PEU 82 SP 01 a gestione pubblica, redatto, ai sensi del D.L.gs. n. 163 del 12/04/2006, dall'arch. Carlo Melfi e dall'ing. Roberto Melfi con studio in Isernia alla via Libero Testa n. 15/A;

- Che con nota del 29/10/2014, acquisita agli atti in pari data al prot. 5369, i progettisti del PEU 83 SP 01 hanno comunicato di aver provveduto, come richiesto, alla riduzione delle spese tecniche e ad apportare la riduzione delle spese sulle finiture delle unità immobiliari, al fine di conseguire il miglioramento sismico del fabbricato come da progettazione esecutiva approvata con delibera Sindacale n. 8 del 27/06/2013, trasmettendo con successiva nota del 18/11/2014, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 5735, gli elaborati progettuali modificati, a seguito della rimodulazione del quadro economico del PEU 83 SP 01;
- Che con delibera del Sindaco n. 75 del 02/12/2014 si prende atto che la società SPM S.r.l. ha applicato la riduzione del finanziamento, come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 01/10/2014, sia sui lavori di finitura che sulle spese tecniche del PEU 83 SP 01, senza apportare alcuna modifica sostanziale al progetto esecutivo;
- Che con delibera del Sindaco n. 75 del 02/12/2014 si è disposta l'accettazione della determinazione del Direttore dell'ARPC di concessione definitiva del finanziamento dell'intervento "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 83 SP 01" per un importo di complessivi € 1.717.637,70, con accluso il relativo disciplinare di concessione;

**CONSTATATO:**

- Che i lavori da appaltare ammontano, pertanto, a complessivi € 1.685.250,76, compreso gli oneri per la sicurezza che ammontano a € 33.044,13;
- Che i predetti disciplinari prevedono il 31/12/2014 quale temine ultimo ed inderogabile per l'assunzione delle obbligazioni giuridiche vincolanti da parte del soggetto attuatore, come stabilito nella delibera CIPE n.94 del 17 dicembre 2013;
- Che al fine di rispettare il termine del 31/12/2014, stabilito dal disciplinare di concessione, per l'affidamento dei lavori si è dovuto attivare una procedura urgente, ristretta e semplificata senza pubblicazione di bando;
- Che con decreto sindacale n. 8 del 28.10.2014, prot. n. 5333, è stato individuato nella persona dell'Ing. Michele CORALBO, il professionista al quale affidare, in sostituzione del geom. Pasquale DI MONACO, l'esercizio di funzioni di area direttiva, con l'attribuzione della responsabilità dell'Area Tecnica Comunale, comprese quelle della gestione delle opere pubbliche e di ricostruzione post - sisma;
- Che con deliberazione del Sindaco n. 67 del 30/10/2014 è stato nominato, in sostituzione del geom. Pasquale DI MONACO, l'ing. Michele CORALBO quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 82 SP 01 e PEU 83 SP 01";

- Che i PEU in oggetto sono tra di loro prospicienti e limitrofi, e raggiungibili da un'unica strada di limitate dimensioni e pertanto il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 19/12/2013, nell'impartire delle direttive, relativamente alle modalità di esplicazione di gare di appalto, ha disposto di richiedere ai tecnici progettisti dei PEU in oggetto, l'opportunità di valutare e relazionare in merito alla possibilità di apertura di un unico cantiere per i lavori dei PEU 82 SP 01 e PEU 83 SP 01;
- Che la relazione tecnica della SPM S.r.l., acquisita al protocollo comunale il 04.12.2014 al prot. n. 6174 valuta tutti gli aspetti relativi all'opportunità e all'operatività dell'apertura di un unico cantiere;
- Che con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 66 del 04/12/2014 si è disposto l'avvio della procedura di affidamento mediante procedura ristretta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. a), 57, comma 6 e 83 del D.L.gs. 12 aprile 2006, n.163, dei lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 82 SP 01 e PEU 83 SP 01", per l'importo complessivo a base di gara di € 1.685.250,76, di cui € 1.652.206,63 per lavori a misura ed € 33.044,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 67 del 11/12/2014 si è disposto l'invito a n. 10 imprese, mediante la trasmissione con posta certificata di copia della determinazione, innanzi richiamata, contenente la lettera di invito e il disciplinare di gara;
- Che la pubblicazione della determinazione n. 67/2014 è stata differita per motivi di segretezza, sino alla scadenza della presentazione delle offerte e quindi fino al giorno 19/12/2014 alle ore 13:00;
- Che con determinazione n. 78 del 23/12/2014, in forma definitiva e ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.L.gs. 12/04/2006, n. 163, i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 82 SP 01 (CUP: E11H13001300006 - CIG: 6042418911) e PEU 83 SP 01 - (CUP: E11H13001280006 - CIG: 6042429227)" sono stati aggiudicati all'impresa Pistilli Costruzioni S.n.c., avente sede in C/da Piane - Zona Industriale, 86019 Vinchiaturo (CB);
- Che l'affidamento avviene con il ribasso d'asta economico del 2,010% (Due virgola zero dieci per cento);
- Che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 34 del 31/03/2015 si è affidato l'incarico di collaudo all'ing. Eolia Ruggero, da Campobasso, e sono stati riapprovati i quadri economici definitivi di spesa, con il riparto delle spese tecniche, sia del PEU 82 SP 01 che del PEU 83 SP 01;
- Che per il PEU 83 SP 01 il quadro economico definitivo di spesa è stato approvato così come di seguito riportato:

**Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 83 SP 01**
**(CUP: E11H13001280006 - CIG: 6042429227)" - Quadro Economico Rideterminato -**

| A) LAVORI: | IMPORTO |
|---|---|
| A.1) Lavori a misura | 1 298 937.10 |
| A.2) Attuazione dei piani della sicurezza: | 25 978.74 |
| A.3) A detrarre il ribasso d'asta 2.010 % di A.1) | -26 108.64 |
| **SOMMANO A)** | **1 298 807.20** |
| **B) SOMME A DISPOSIZIONE** | |
| **B.1) IVA sui Lavori 10%** | **129 880.72** |
| B.2.1) Progetto Preliminare Semplificato | 811.86 |
| B.2.2) Progettazione esecutiva | 84 162.82 |
| B.2.3) Coordinamento per la progettazione | 36 249.03 |
| B.2.4) Direzione lavori | 59 893.51 |
| B.2.5) Misure e contabilità | 19 647.88 |
| B.2.6) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori | 32 291.07 |
| B.2.7) Geologia e geotecnica | 5 307.33 |
| B.2.8) Collaudo amministrativo | 5 061.95 |
| B.2.9) Collaudo sismico in C.O. | 7 473.52 |
| B.2.10) RUP | 5 299.66 |
| B.2.11) Attivita di collaborazione tecnica amministrativa | 3 179.80 |
| B.2.12) Rilievi Topografici | 851.83 |
| **B.2) Spese Tecniche (Omnicompresive)** | **260 230.28** |
| **B.3) Imprevisti a seguito di gara art. 132 D.Lgs. 163/2006 < 5 % di A)** | **28 719.50** |
| **SOMMANO B)** | **418 830.50** |
| **TOTALE PROGETTO (A+B)** | **1 717 637.70** |
| A detrarre accolli per i proprietari | 0.00 |
| Finanziamento A.R.P.C. | 1 717 637.70 |
| Gestione Pubblica - Maggiorazione 20% | 0.00 |
| **IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO** | **1 717 637.70** |

- Che relativamente al PEU 83 SP 01 in data 19/02/2015 si è stipulato il contratto d'appalto, Rep. n. 299 con l'impresa aggiudicataria per l'importo di complessivi € 1.298.807,20, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10%;
- Che in data 10/03/2015, come risulta dal verbale di consegna, sono stati iniziati i lavori di che trattasi;
- Che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 47 del 04/06/2015 sono state liquidate le spettanze professionali per la progettazione esecutiva del PEU 83 SP 01 di omnicomprensivi € 120.411,85 alla S.P.M. S.r.l. oltre la spesa di € 600,00 alla ANAC per il conseguimento del CIG;

**VISTO** il 1° SAL, acquisito al protocollo generale del comune di Ripabottoni n. 3912 datato 08/07/2015 a firma del Direzione Lavori, arch. Carlo Melfi e dall'Ing. Roberto Melfi, per un importo pari a € 319.400,00, oltre IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10%;

**VISTA** la fattura n.19 del 08/07/2015 dell'impresa esecutrice dei lavori "Pistilli Costruzioni S.n.c.", emessa per il pagamento del 1° SAL pari ad € 319.400,00, oltre l'IVA, pari ad € 31.940,00, dovuta come per legge ed in ragione del 10 %;

**DATO ATTO** che si deve provvedere alla liquidazione del 1° SAL all'impresa Pistilli Costruzioni S.n.c.;

***VISTO:***

- il D.L.gs. 12/04/2006, n. 163, con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;

- l'art. 55 del vigente Statuto Comunale;
- il TUEL, approvato con D.L.gs. n.267/2000;

**D E T E R M I N A**

**CHE** le premesse, anche se non materialmente riportate, formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**DI LIQUIDARE** per quanto in premessa la fattura n.19 del 08/07/2015 dell'impresa esecutrice dei lavori "Pistilli Costruzioni S.n.c.", emessa per il pagamento del 1° SAL pari ad € 319.400,00, oltre l'IVA, pari ad € 31.940,00, dovuta come per legge ed in ragione del 10 %;

**DI DARE ATTO** che l'impresa alla data odierna non ha notificato alcuna cessione di credito relativa ai lavori in oggetto;

**DI SUBORDINARE** il materiale pagamento all'impresa ad avvenuta acquisizione del DURC;

**DI DISPORRE** che il materiale pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN: IT76R0574803802100000002549 della Banca dell'Adriatico;

**DI DARE ATTO** che l'IVA della fattura di cui sopra sarà versata all'erario direttamente dall'Ente ed è indicata nel documento contabile separatamente "scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972;

**DI APPROVARE** il quadro sinottico delle spese sostenute, allegato alla presente quale parte sostanziale ed integrante;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **351.340,000** per il PEU 83 SP 01 all'Intervento 2.09.03.01 - (Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili) Impegno contabile 106/sub. 3/2010 Gestione Competenze del bilancio: Esercizio Finanziario 2015, in corso di predisposizione;

**DI TRASMETTERE** copia della presente con acclusa la fattura di che trattasi alla ARPC affinché provveda ad erogare l'acconto di complessivi € **351.340,000**;

**DI INVIARE** copia della presente, per i dovuti e consequenziali provvedimenti, alla Direzione dei Lavori SPM S.r.l., Via Testa, n. 15/A, 86170 ISERNIA (IS) a mezzo posta certificata al seguente indirizzo spm@pec.it .

# A.R.P.C.

## QUADRO SINOTTICO

**Soggetto attuatore:** COMUNE DI RIPABOTTONI

**Progetto:** Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 83 SP 01

| | a) determina/delibera di liquidazione n° | a) data | b) mandato di pagamento n° | b) data | c) oggetto | d) importo lavori/onorari | d) cassa | d) I.V.A. | d) totale | e) RIPARTIZIONE e1) - contributo | e) e2) - accollo | f) fattura/nota spese n° | f) del | g) beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - spese sostenute | | | | | Spese Tecniche (Progettazione Esecutiva + Coordinatore Sicurezza in F.P.) | 94 902.15 | 3 796.09 | 21 713.61 | 120 411.85 | 120 411.85 | | F. PRO FORMA | 23/04/2015 | S.P.M. S.r.l. |
| | | | 117 | 17/02/2015 | Contributo Gara Lavori ANAC | 600.00 | | | 600.00 | 600.00 | | | | ANAC |
| | | | | | Somma A | 95 502.15 | 3 796.09 | 21 713.61 | 121 011.85 | 121 011.85 | 0.00 | | | |

| | a) | | b) | c) | d) | | | | e) | | f) | | g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - spese da sostenere | | | | 1° SAL | 319 400.00 | | 31 940.00 | 351 340.00 | 351 340.00 | | 19 | 08/07/2015 | Pistilli Costruzioni S.n.c. |
| | | | | Somma B | 319 400.00 | 0.00 | 31 940.00 | 351 340.00 | 351 340.00 | 0.00 | | | |

Somma complessiva (A+B) — 472 351.85

| | n° | Data | C - Importo Finanziato | D - Importo Trasferito |
|---|---|---|---|---|
| Provvedimento di Finanziamento | 1320 | 21/11/2014 | 1 717 637.70 | 0.00 |
| | Sommano € | | 1 717 637.70 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| | 0.00 |
| E - Residuo di cassa | 121 011.85 |
| F - Importo da richiedere | 351 340.00 |

DATA 14/07/2015

IL RUP

ing. Michele CORALBO

**********

Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio online http://www.comuneripabottoni.it, **ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal** 14 LUG. 2015 **per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.**

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
*Ing. Michele CORALBO*

==========

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147 bis del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Lì, 14 LUG. 2015

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.
Per sostituzione il Segretario Comunale
**D.ssa Simona CASOLINO**

==========

N. 281 Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale http://www.comuneripabottoni.it, **ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal** 14 LUG. 2015 **per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.**

Ripabottoni, 14 LUG. 2015

IL MESSO NOTIFICATORE