# COMUNE DI RIPABOTTONI
## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## Determinazione del Responsabile
### Ufficio Tecnico

# N. 24

**Oggetto: Lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 32 SP 01". Liquidazione competenze tecniche Collaudatore.**

L'anno **Duemilaquattordici**, addì **quindici** del mese di **Luglio**, nella casa comunale di Ripabottoni.
Il sottoscritto Geom. Pasquale DI MONACO,

**RESPONSABILE dell'Ufficio Tecnico**

del Comune di Ripabottoni.

**VISTO/A/E:**

- **L'ordinanza** Commissariale n° 13 del 27/05/2003 avente ad oggetto "Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002";
- **la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2003** con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato adottato il programma di ricostruzione e recupero del centro abitato;
- **la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2004**, esecutiva a norma di legge, con cui è stata disposta l'approvazione della microzonazione sismica del centro urbano;
- **le deliberazione di Consiglio Comunale:**
  1) n° 11 del 14.04.2004 di approvazione, per la prima volta, della graduatoria dei PEU e PES;
  2) n° 36 del 30.11.2004 di riapprovazione della graduatoria a seguito dell'emanazione dei decreti commissariali n. 26 del 09.03.2004, n. 43 del 19.04.2004 e n. 61 del 21.05.2004;
  3) n° 6 del 25.05.2005 di approvazione della graduatoria a seguito della verifica, da parte dei tecnici regionali, dei sottoprogetti di Classe "A" ;
- **la deliberazione di Giunta comunale** n. 82 del 05-12-2005, di rettifica ed integrazione della graduatoria di Classe "A" a seguito dell'introduzione in essa dei fabbricati destinatari degli interventi di riparazione funzionale (10.000 euro), ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 2703 del 04.06.2005 del Commissario Delegato;
- **la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.11.2006** di presa d'atto della nuova verifica effettuata dal Gruppo Tecnico Regionale sui sottoprogetti PEU e PES di classe "A";
- **La deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 13.03.2007** di rettifica ed approvazione della graduatoria dei PEU e PES di classe "A"
- **La deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 04.11.2008** di approvazione della graduatoria dei sotto progetti PEU e PES di classe "A Bis";
- **la nota prot. 2275 del 10.05.2005**, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 12.05.2005 al n. 1386, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato ha disposto il primo finanziamento di 5.200.000,00 euro per alcuni SP/PES di classe "A" posti utilmente nelle predette graduatorie;
- **la nota prot. 5413 del 19.11.2005**, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 21.11.2005 al n. 3773, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato, ha integrato il finanziamento innanzi concesso sino a complessivi € 20.525.000,00, finanziando la classe "A" della graduatoria all'epoca approvata e cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 6/2005;
- **la nota n. 1340 del 06.02.2008**, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 11.02.2008 al n. 486, con cui il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, ha integrato i finanziamenti, innanzi concessi, sino a complessivi € 33.750.556,78, finanziando, di fatto, l'intera classe "A" dell'ultima graduatoria approvata, cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 18 del 28/11/2006;
- **la nota n. 515 del 29-01-2010** con cui il Commissario Delegato ha disposto il finanziamento dell'intera classe "A bis" per complessivi € 6.178.431,60;

**PRESO ATTO CHE:**

- con L.R. n° 12 del 30.04.2012 è stata istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla quale, ai sensi dell'art. 6 comma 7, al servizio "Interventi post sisma 2002", sono state trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitare alla data di entrata in vigore della legge, dalla struttura commissariale, di cui al D.L. n° 245 del 04.11.2002;
- con Decreto Sindacale n. 6 del 28-04-2014, del Sindaco Pro-Tempore, veniva nominato il sottoscritto quale responsabile del procedimento;

**CONSIDERATO CHE:**

- il PEU 32 Sp. 1 di Via Trieste e Trento, Via Sonnino, Via Verdi, C.so Garibaldi è stato incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con delibera di C.C. n. 6 del 25.05.2005;
- il P.E.U. 32 SP 01 è a gestione pubblica;
- con determinazione del Responsabile unico dei servizi comunali n. 127 del 27.04.2007 si è proceduto all'aggiudicazione definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, della progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione per il PEU 32 SP 01 all'Associazione Temporanea Area Progetto Associati e S.G.A. Studio Geologi Associati avente sede in Via Della Gabbia 7 06123 Perugia;
- con determinazione del Responsabile unico dei servizi comunali n. 395 del 02.12.2008, veniva disposto l'approvazione del progetto esecutivo del PEU 32 SP 01 con il seguente quadro economico:

| A) LAVORI: | Importi | TOTALI |
|---|---|---|
| 01) Lavori a misura | 911.870,05 | |
| 02) attuazione dei piani di sicurezza: | 47.993,16 | |
| Totale lavori | **959.863,21** | **€ 959.863,21** |
| Iva sui Lavori 20% | | € 191.972,64 |
| Spese tecniche (IVA e CAP compresi) | | € 201.972,64 |
| Totale Progetto | 1.353.808,49 | **€ 1.353.808,49** |
| A detrarre accolli per i proprietari | -25.473,01 | |
| Contributo Regionale | 1.328.335,48 | **1.328.335,48** |
| Maggiorazione del 20% per gestione pubblica | | **265.667,10** |
| **IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO REGIONALE** | **€ 1.594.002,58** | **€ 1.594.002,58** |
| **Contributo proprietari che hanno accettato l'accollo** | **25.473,01** | |
| **TOTALE GENERALE** | **€ 1.619.475,59** | |

- con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 22 del 15.07.2014, veniva disposta la rideterminazione del quadro economico del progetto esecutivo del PEU 32 SP 01 in seguito all'assestamento delle spese tecniche, così come di seguito specificato:

| **Oggetto** | **Decreti di finanziamento del C.D. n. 41 del 17.02.2009** | **Affidamento lavori** | **Determina n. 196/2012** | **Assestamento Spese Tecniche (presente Det.)** |
|---|---|---|---|---|
| Lavori | 911 870.05 | 911 870.05 | 911 870.05 | 911 870.05 |
| Importo per attuazione piani sicurezza | 47 993.16 | 47 993.16 | 47 993.16 | 47 993.16 |
| **SOMMANO LAVORI** | **959 863.21** | **959 863.21** | **959 863.21** | **959 863.21** |
| Ribasso del 4,00 % | - | 36 474.80 | 36 474.80 | 36 474.80 |
| **Lavori al netto del ribasso** | - | **923 388.41** | **923 388.41** | **923 388.41** |
| Spese Tecniche onnicomprensive: | | | | |
| - perizia di stima | 4 100.30 | 4 100.30 | 4 100.30 | 4 100.30 |
| - progettazione, direzione lavori | 148 934.10 | 148 934.10 | 119 147.28 | 119 147.28 |
| - sicurezza | 44 887.14 | 44 887.14 | 44 887.14 | 44 887.14 |
| - Collaudo Sismico e T.A. | 4 051.10 | 4 051.10 | 4 051.10 | 17 833.66 |
| - R.u.p. | 0.00 | 0.00 | 1 846.78 | 1 846.78 |
| - Supporto al R.u.p. | 0.00 | 0.00 | 21 035.96 | 14 157.48 |
| Imprevisti | 0.00 | 0.00 | 6 904.08 | 0 |
| **-SOMMANO Spese Tecniche** | **201 972.64** | **201 972.64** | **201 972.64** | **201 972.64** |
| IVA sui lavori 20% (Assestamento IVA al 10%) | 191 972.64 | 184 677.68 | 184 677.68 | 92 338.84 |
| **Totale Lavori + Spese tecniche + IVA** | **1 353 808.49** | **1 310 038.73** | **1 310 038.73** | **1 217 699.89** |
| **Imprevisti d'appalto ed Economie** | 0.00 | 43 769.76 | 43 769.76 | 136 108.60 |
| Accolli dei proprietari | 25 473.01 | 25 473.01 | 25 473.01 | 25 473.01 |
| Contributo per gestione pubblica | 265 667.10 | 265 667.10 | 265 667.10 | 265 667.10 |
| **TOTALE PROGETTO** | **1 619 475.59** | **1 619 475.59** | **1 619 475.59** | **1 619 475.59** |

# A.R.P.C.

## QUADRO SINOTTICO

**Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI**

**Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 32 SP 01**

| | a) determina/delibera di liquidazione n° | a) data | b) mandato di pagamento n° | b) data | c) oggetto | d) importo lavori/onorari | d) cassa | d) I.V.A. | d) totale | e) RIPARTIZIONE e1) - contributo | e) e2) - accollo | f) fattura/nota spese n° | f) del | g) beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - spese sostenute | | | 505 | 03/06/2009 | Autorità Vigilanza ( A valere sul Contributo a Gestione Pubblica ) | 400.00 | | | 400.00 | 400.00 | | | | |
| | | | 508 | 03/06/2009 | Pubblicazione Avviso Gare ( A valere sul Contributo a Gestione Pubblica ) | 166.80 | | | 166.80 | 166.80 | | | | |
| | | | 582 | 21/06/2009 | Pubblicazione Avviso Gare ( A valere sul Contributo a Gestione Pubblica ) | 678.00 | | | 678.00 | 678.00 | | | | |
| | | | 866 | 04/09/2009 | Commissione Gara Lavori PEU 31 e 32 SP 1 ( A valere sul Contributo a Gestione Pubblica ) | 765.00 | | | 765.00 | 765.00 | | | | |
| | | | 19 | 11/01/2010 | Pubblicazione Avviso Gara e Spese Postali ( Buoni Economo nn 2, 6, 9, 13/09 ) ( A valere sul Contributo a Gestione Pubblica ) | 405.07 | | | 405.07 | 405.07 | | | | |
| | 194 | 02/07/2010 | 619 | 07/07/2010 | Perizia Preliminare di Stima ( PPS ) SALDO | 3 349.92 | 67.00 | 683.38 | 4 100.30 | 4 100.30 | | 2 | 08/06/2010 | Arch. Carlo Melfi |
| | 251 | 23/09/2010 | 864 | 24/09/2010 | 1° SAL | 213 602.47 | | 21 360.25 | 234 962.72 | 234 962.72 | | 18 | 24/09/2010 | MEDUSA RESTAURI S.r.l. |
| | 253 | 23/09/2010 | 866 | 24/09/2010 | Spese Tecniche ( Progettazione - D.L. - Sicurezza ) 1 ° ACCONTO | 76 329.89 | 1 526.60 | 15 571.30 | 93 427.79 | 93 427.79 | | 88 | 06/08/2010 | Studio Area Progetto Ass. |
| | 253 | 23/09/2010 | 867 | 24/09/2010 | Spese Tecniche ( Relazione Geologica e Perizia Geologica ) 1 ° ACCONTO | 1 936.64 | 38.73 | 395.07 | 2 370.44 | 2 370.44 | | 63 | 05/08/2010 | SGA Studio Associato Geo. |
| | | | 17 | 13/01/2011 | Rimborso spese raccomandate a direz.Prov.Lavoro -D.L.-Impresa ( A valere sul Contributo a Gestione Pubblica ) | 11.70 | | | 11.70 | 11.70 | | | | |
| | 14 | 18/01/2011 | 60 | 21/01/2011 | 2° SAL | 178 038.13 | | 17 803.81 | 195 841.94 | 195 841.94 | | 23 | 13/12/2010 | MEDUSA RESTAURI S.r.l. |
| | 184 | 22/06/2011 | 682 | 23/06/2011 | 3° SAL | 157 203.24 | | 15 720.32 | 172 923.56 | 172 923.56 | | 13 | 06/06/2011 | MEDUSA RESTAURI S.r.l. |
| | 293 | 24/11/2011 | 1136 | 28/11/2011 | 4° SAL ( Acconto ) | 125 000.00 | | 12 500.00 | 137 500.00 | 137 500.00 | | 23 | 05/10/2011 | MEDUSA RESTAURI S.r.l. |
| | 293 | 24/11/2011 | 1136 | 28/11/2011 | 4° SAL ( Saldo ) | 102 550.78 | | 10 255.08 | 112 805.86 | 112 805.86 | | 24 | 05/10/2011 | MEDUSA RESTAURI S.r.l. |
| | 212 | 13/11/2012 | 785 | 13/11/2012 | 5° SAL | 86 870.66 | | 8 687.07 | 95 557.73 | 95 557.73 | | 8 | 18/04/2012 | MEDUSA RESTAURI S.r.l. |
| | 196 | 25/10/2012 | 185 | 18/03/2013 | RUP - Oneri Fiscali e Previdenziali | 428.58 | | | 428.58 | 428.58 | | | | Walter LA MARCA |
| | 50 | 28/02/2012 | 192 | 18/03/2013 | RUP - Compenso - ACCONTO - | 1 306.63 | | | 1 306.63 | 1 306.63 | | | | Walter LA MARCA |
| | 50 | 28/02/2012 | 224 | 27/03/2013 | Supporto Economico Finanziario Amministrativo al RUP | 1 714.73 | 68.59 | 392.33 | 2 175.65 | 2 175.65 | | 4 | 20/03/2013 | Rag. Raffaella FACCONE |
| | 50 | 28/02/2012 | 225 | 27/03/2011 | Supporto Tecnico al RUP | 6 368.99 | 254.76 | 1 457.22 | 8 080.97 | 8 080.97 | | 11 | 19/03/2013 | Ing. Carlo TATTI |
| | 50 | 28/02/2012 | 349 | 09/05/2013 | Supporto Legale al RUP | 1 706.93 | 68.28 | 390.55 | 2 165.75 | 2 165.75 | | 6 | 20/04/2013 | Avv. Enrico CENNICOLA |
| | | | | | somma **A** | 958 834.16 | 2 023.95 | 102 292.90 | 1 066 074.49 | 1 066 074.49 | 0.00 | | | |

| | a) | | b) | | c) | d) | | | | e) | | f) | | g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Spese Tecniche - Collaudatore in C.O. | 14 019.96 | 560.80 | 3 207.77 | 17 788.53 | | | 2 | 26.05.2014 | Ing. Eustachio Olivieri |
| | | | | | somma **B** | 14 019.96 | 560.80 | 3 207.77 | 17 788.53 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | *somma complessiva (A+B)* | | | | | 1 066 074.49 | | | | |
| | | | | | *economie* | | | | | 0.00 | | | | |

| Provvedimento di Finanziamento | n° | Data | Specifica | C - importo finanziato | D 2 - importo trasferito |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41 | 17/02/2009 | Decreto Commissario | 1 594 002.58 | |
| | Acoolo Proprietari | | Accolli Privati | 25 473.01 | |
| | Rev. 547 | 29/10/2009 | Contributo Regionale 10% | | 159 400.26 |
| | Rev. 537 | 02/11/2010 | Contributo Regionale 30% | | 478 200.77 |
| | Rev. 094 | 04/03/2011 | Contributo Regionale 40% | | 637 601.03 |
| | | | Sommano € | 1 619 475.59 | 1 275 202.06 |

1 275 202.06

E - residuo di cassa **209 127.57**

F - importo da richiedere detratte le economie **0.00**

DATA 15.07.2014

IL RUP

Geom. Pasquale Di Monaco

**PRESO ATTO CHE:**

- la Struttura Commissariale della Regione Molise con nota del 20.02.2009 prot. 1047, acquisita al protocollo comunale il 25.02.2009 al n. 618, trasmetteva il Decreto di finanziamento del Commissario Delegato, n. 41 del 17.02.2009, per un importo pari ad € 1.594.002,58;
- la Regione Molise, con nota prot. n. 6952 del 26.11.2009 acquisita al protocollo comunale il 29.12.2009 al n. 4505 comunicava l'affidamento dell'incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo e in C.O. all'Ing. Olivieri Eustachio;

**VISTA** la fattura del 26.05.2014, acquisita al protocollo comunale il 28.05.2014 al n. 2804, dell'ing. Olivieri Eustachio, con la quale trasmetteva:

1. Fattura n. 2 del 26.05.2014 di € 17.788,53 (omnicomprensiva) dell'Ing. Olivieri Eustachio, per le competenze tecniche relative al Collaudo T.A. e in C.O.;

**VISTO** il "verbale di istruttoria stato di avanzamento lavori e competenze professionali" redatto dai tecnici in utilizzo presso questo Comune (in conformità al mod. "C" allegato alla nota dell'Agenzia di protezione civile n. 4816 dell' 08.03.2013 e successivamente integrato con Determina del Direttore Temporaneo n. 468 del 25.06.2013), del 15.07.2013 acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 3685 con la quale si da atto della completezza della documentazione trasmessa;

**VISTO** il quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere (All. D) redatto in conformità alla circolare dell'ARPC n. 4816 dell'08.03.2013;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo statuto comunale vigente;

**D E T E R M I N A**

1. **Di approvare e liquidare** la fattura richiamata in premessa e precisamente:
   - Fattura n. 2 del 26.05.2014 di € 17.788,53 (omnicomprensiva) dell'Ing. Olivieri Eustachio, per le competenze tecniche relative al Collaudo T.A. e in C.O.;
2. **Di dare atto** che le spese tecniche relative ai lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 32 SP 01 sono state calcolate ai sensi dell'O.C. n. 13/2003;
3. **Di approvare** il quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere (All. D) redatto in conformità alla circolare dell'ARPC n. 4816 dell'08.03.2013 che allegato alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
4. **Di imputare** la spesa all'Intervento 2.09.03.01 – (Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili) Impegno contabile 643 anno 2008 Gestione residui 2008 del bilancio esercizio finanziario 2014 in corso di predisposizione.

Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio online: http://www.comuneripabottoni.it, **ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal** 17 LUG. 2014 **per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.**

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
*Geom. Pasquale Di Monaco*

==========

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Lì, 15/07/2013

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.
*Walter La Marca*

==========

N. 281 Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale http://www.comuneripabottoni.it, **ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal** 17 LUG. 2014 **per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.**

Ripabottoni, 17 LUG. 2014

IL MESSO NOTIFICATORE