



# COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)  
E.mail: [amministrazione@comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@comuneripabottoni.it)  
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373  
E.mail Certificata: [amministrazione@pec.comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@pec.comuneripabottoni.it)  
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL SINDACO

**Numero 37 Del 23-08-2017**

**Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL  
PEU 40 SP 01. (CUP: E12G08000020002 CIG: 52954653F5).Modifiche  
alla della delibera sindacale n.24/2016**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di agosto alle ore 15:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nella persona del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 17, lettera a) del decreto legge 13.08.2011 n. 138, convertito dalla legge 14.09.2011 n. 148 che per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti ha previsto la presenza dei soli consiglieri comunali e non più degli assessori, norma poi sostituita dall'art. 1, comma 135, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014, per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>Luigi Fanelli</b>	<b>ViceSindaco</b>	<b>P</b>
----------------------	--------------------	----------

ne risultano presenti n. 1 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Fanelli Luigi in qualità di ViceSindaco assistito dal  
SEGRETARIO COMUNALE Signor de Virgilio Natalia Maria Carmela

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicata ad Altri Enti	S		

PARERE AMMINISTRATIVO: in ordine alla **Regolarità Amministrativa**

e alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Data: 23 AGO, 2017

Il Responsabile del servizio  
F.to **de Virgilio Natalia Maria Carmela**

PARERE TECNICO: in ordine alla **Regolarità tecnica**  
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

Data: 23 AGO, 2017

Il Responsabile del servizio  
F.to **Coralbo Michele**

PARERE CONTABILE: in ordine alla **Regolarità contabile**  
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Data: 23 AGO, 2017

Il Responsabile del servizio  
F.to **La Marca Walter**



# COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)  
E.mail: [amministrazione@comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@comuneripabottoni.it)

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373  
E.mail Certificata: [amministrazione@pec.comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@pec.comuneripabottoni.it)  
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

- UFFICIO TECNICO -

Prot. n.

Ripabottoni, li

Spett.le ARPS

Viale Elena

86100 CAMPOBASSO

[protocollo@pec.arpsmolise.it](mailto:protocollo@pec.arpsmolise.it)

Oggetto: Lavori di "Riparazione con miglioramento sismico del PEU 40 SP 01". (CUP: E12G08000020002 – CIG: 52954653F5) – INTERVENTI A GESTIONE PUBBLICA (IMMOBILI DI CLASSE A)

\*\*\*\*\*

VISTA la determina dell'ufficio tecnico relativa al saldo delle competenze finali della ditta esecutrice delle opere di cui all'oggetto;

VISTA la VS circolare in data 20.07.2015 protocollo n. 9479, si esprime con la presente il proprio

NULLA OSTA

a che la somma pari ad € 36.220,44 sia così liquidata:

**PER LAVORI:**


- Quanto ad € 32.927,67 (IMPONIBILE) - direttamente alla Ditta esecutrice dei lavori, Impresa Edile Galante Teodoro, con sede a Ripabottoni in Via Bari, n. 7, (P.IVA 01565330709)

Sul seguente conto:

Codice IBAN: IT29N0574841050100000001458.

Banca: Banca dell'Adriatico – Filiale di Larino.

- Quanto ad € 3.292,67 (IVA)

  
Il Responsabile Tecnico Amministrativo / R.U.P.  
(ing. Michele CORALBO)

Conti correnti intestati al Comune di Ripabottoni: coordinate IBAN – BIC / SWIFT  
Tesoreria: Banco Popolare IBAN "IT 03 T 05034 41050 000000114661" BIC/SWIFT "BAPPIT21Q83"  
Poste Italiane IBAN "IT 93 A 07601 03800 000012913869" BIC/SWIFT "BPP IIT RR XXX"  
File: Nulla Osta per ARPC.doc



# A.R.P.C.

## QUADRO SINOTTICO



Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTIONI

Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 40 SP 01

n°	Data	Mandato di pagamento n°	Data	Oggetto	d)			e)		f)	g)
					Lavori/Onerari	Cassa	I.V.A.	Totale	e1) - contributo		
50	23/06/2015	142	06/03/2014	AVCP Contributo Gara				30,00			AVCP
4	11/07/2013	80	09/02/2015	Competenze Tecniche Redazione PPS - 1° Acconto Spese Tecniche	198,18	7,93	43,28	249,39	249,39	1	04/07/2013 Ing. Roberto Melfi
4	11/07/2013	81	09/02/2015	Competenze Tecniche Geologia - 1° Acconto Spesa Tecniche	563,55	11,27	120,71	695,53	695,53	35	03/06/2013 Studio Geologia Associati
4	11/07/2013	82	09/02/2015	Competenze Tecniche Progettazione Esecutiva - 1° Acconto Spese Tecniche	8.132,52	325,30	1.776,14	10.233,96	10.233,96	36	08/05/2013 Area Progetto Associati
26	12/03/2015	719	27/08/2015	1° SAL	29.700,00		2.070,00	32.670,00	32.670,00	5	10/03/2015 Galante Teodoro
50	23/06/2015			2° SAL	46.800,00		4.680,00	51.480,00	51.480,00	FE-1	11/06/2015 Galante Teodoro
50	23/06/2015			Competenze Tecniche (D.L. + Coordinatore Sicurezza) - 2° Acconto Spese Tecniche	2.056,93	82,68	472,91	2.622,52	2.622,52	18	24/03/2015 Area Progetto Associati
50	23/06/2015			Competenze Tecniche (D.L. + Coordinatore Sicurezza) - 3° Acconto Spese Tecniche	3.251,86	130,07	744,02	4.125,95	4.125,95	10/PA	11/06/2015 Area Progetto Associati
79	29/09/2015			RUP - Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 - 1° FASE PROGETTAZIONE	217,44			217,44			La Marca Walter
79	29/09/2015			RUP - Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 - 2° FASE APPALTO DEI LAVORI (66,00 %)	143,51			143,51			Ing. Iorio Giuseppe
79	29/09/2015			RUP - Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 - 2° FASE APPALTO DEI LAVORI (34,00 %)	73,93			73,93			Geom. Pasquale Di Monaco
79	29/09/2015			RUP - Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 - 3° FASE ESECUZIONE DEI LAVORI (56,49 %)	122,83			122,83			Ing. Michele Corallo
101	01/12/2015			3° SAL	26.400,00		2.640,00	29.040,00	29.040,00	FE-4	30/11/2015 Galante Teodoro
101	01/12/2015			Competenze Tecniche (D.L. + Coordinatore Sicurezza) - 4° Acconto Spese Tecniche	1.840,44	73,62	421,09	2.335,15	2.335,15	25/PA	24/11/2015 Area Progetto Associati
Somma A					119.511,19	630,87	13.868,16	134.040,22	134.040,22		0,00

a)	b)	c)	d)			e)	f)	g)
			Liquidazione	Cassa	I.V.A.			
		Liquidazione Finale ditta	32.927,67	3.292,77	36.220,44	36.220,44	FE-2	14/04/2010 Galante Teodoro
Somma B			32.927,67	3.292,77	36.220,44	36.220,44		
Somma complessiva (A+B)			152.438,86	630,87	170.200,65	170.260,65		0,00

n°	data	C - importo finanziato	D - importo trasferito
153	09/09/2011	235.059,32	170.260,65
Sommano €		235.059,32	170.260,65

E - Residuo di cassa  
F - Importo da richiedere



DATA 23/08/2017

IL RUP  
Ing. Michele CORALBO

## IL VICESINDACO

### PREMESSO:

- che il PEU 40 SP 01 è stato incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con delibera di G.C. n. 11 del 14/04/2004 e, pertanto, da considerarsi finanziati con la nota del 06/02/2008 n. 1340;
- che il PEU 40 SP 01 è a Gestione Pubblica;
- che con Determinazione del Responsabile dei Servizi Comunali n. 96 del 19/03/2008 si è proceduto all'affidamento a favore dell'A.T.P. Area Progetto Associati, con sede in via della Gabbia, n.7, 06123 Perugia (P.IVA 01808770547), la progettazione definitiva – esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento e responsabile della sicurezza, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione, emissione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al PEU 40 SP 01 (CIG: 0125024510);
- che con determinazioni del Responsabile dei Servizi Comunali n. 387 del 28/12/2009 si è disposto l'approvazione del progetto esecutivo del PEU 40 SP 01;
- che con Decreto del Commissario Delegato della Regione Molise n. 153 del 09/09/2011 venivano finanziati i lavori di ricostruzione con miglioramento sismico del PEU 40 SP 01;
- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Sisma n. 4 del 11/07/2013 si è proceduto alla liquidazione del 1 ° Acconto delle Spese Tecniche per un importo di complessivi € 11.178,89;
- che con determinazione dell'Ufficio Sisma n. 17 del 20/12/2013 si è proceduto ad indire la gara d'appalto, ai sensi dell'art. 57, comma 6 e art. 122 comma 7 del D.L.gs. n.163/2006, per l'affidamento dei lavori;
- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 7 dell' 08/05/2014 si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Galante Teodoro con sede in Via Bari, n.7, 86040 Ripabottoni (P.IVA 01565330709), ed è stato rideterminato il quadro economico così come segue:

A) LAVORI		
-----------	--	--

DELIBERA DI GIUNTA n.37 del 23-08-2017 Comune di Ripabottoni

A1) Lavori principali soggetti a ribasso d'asta	€ 131.605,85	
A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.926,62	
Sommano	€ 138.532,47	
A3) Ribasso d'asta (2,00%)	- € 2.632,12	
<b>Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta</b>		<b>€ 135.900,35</b>
B) IVA SUI LAVORI (10% di A)		<b>€ 13.590,04</b>
TOTALE (A+B)	€ 149.490,39	
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Per Spese Tecniche (Omnicomprehensive):		
C1) Perizia Stima (PPS)	€ 249,39	
C2) Progettazione + DL + Sicurezza + Geologia	€ 24.182,20	
C3) Incentivo di cui all'art. 92 D.L.gs. n.163/06 (2% di A)	€ 2.718,01	
Sommano (C1+C2+C3)		<b>€ 27.149,60</b>
D) IMPREVISTI: (≤5% di A + IVA)		<b>€ 2.632,12</b>
<b>E) ECONOMIE:</b>		
E1) IVA 10%	€ 14.116,45	
E2) Spese Tecniche a seguito di gara di progettazione	€ 3.327,54	
Sommano (E1+E2)		<b>€ 17.443,99</b>
F) TOTALE Sommano (A+B+C+D+E)		<b>€ 196.716,10</b>
G) MAGGIORAZIONE (20% di F per "Gestione Pubblica")		<b>€ 39.343,22</b>
<b>TOTALE FINANZIAMENTO [Sommano (F+G)]</b>		<b>€ 236.059,32</b>

- che in data 19/06/2014 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria Rep. n.285, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Termoli al prot. Serie IT n.1465;
- che in data 04/11/2015 i lavori sono stati consegnati ed iniziati;
- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 26 del 12/03/2015 si è provveduto ad approvare e disporre la liquidazione del 1° SAL, acquisito in data 10/03/2015 al prot. n.1493 e dell'importo di € 29.970,00, oltre l'IVA, pari ad € 2.970,00, dovuta come per legge ed in ragione del 10%, per un importo complessivo di € 32.670,00 in favore Galante Teodoro con sede in Via Bari, n.7, 86040 Ripabottoni (P.IVA 01565330709);
- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 37 del 16/04/2015 si è proceduto con urgenza ed in forma diretta, ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs.

DELIBERA DI GIUNTA n.37 del 23-08-2017 Comune di Ripabottoni

163/2006, a nominare l'arch. Maurizio NAVARINO, da Campobasso, quale collaudatore sismico ed in corso d'opera dell'intervento di che trattasi, in sostituzione dell'arch. Antonio BELLONE, da Campobasso, che ha rinunciato, per sopraggiunta cessazione dell'attività professionale, all'incarico de quo, conferitogli con determinazione dell'Ufficio Tecnico n.39 del 21/08/2014 (CIG: 5895107C2E);

- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 50 del 23/06/2015 si è provveduto ad approvare e disporre la liquidazione del 2° SAL, acquisito in data 11/06/2015 al prot. n.3362 e dell'importo di € 46.800,00, oltre l'IVA, pari ad € 4.680,00, dovuta come per legge ed in ragione del 10%, per un importo complessivo di € 51.480,00 in favore Galante Teodoro con sede in Via Bari, n.7, 86040 Ripabottoni (P.IVA 01565330709);
- che con la predetta determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 50 del 23/06/2015 si è provveduto ad approvare e disporre la liquidazione del 2° e 3° acconto delle spese tecniche, dell'importo di € 5.531,54, oltre l'IVA, pari ad € 1.216,93, dovuta come per legge ed in ragione del 22%, per un importo complessivo di € 6.748,47 in favore dell'A.T.P., Area Progetto Associati, con sede in via della Gabbia, n.7, 06123 Perugia (P.IVA 01808770547);
- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 79 del 29/09/2015 si è provveduto a liquidare la somma omnicomprensiva di € 557,71 a tutti i RUP intervenuti nelle varie fasi di esecuzione dell'intervento fino a tutto il 2° SAL;
- che con determina n.101 del 01/12/2015 il responsabile dell'ufficio tecnico ha provveduto alla liquidazione del 3°SAL dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 40 SP 01. (CUP: E12G08000020002 – CIG: 52954653F5) in favore della ditta Galante Teodoro per un importo di € 26.400,00, oltre l'IVA, dovuta come per legge ed in ragione del 10%;
- che con medesima determinazione il responsabile dell'ufficio tecnico ha liquidato la fattura n. 25/PA del 24/11/2015 di € 1.914,06, oltre l'IVA pari ad € 421,09, dovuta come per legge ed in ragione del 22%, e quindi dell'importo complessivo di € 2.335,15, emessa dall'A.T.P., Area Progetto Associati, con sede in via della Gabbia, n.7, 06123 Perugia (P.IVA 01808770547), quale 4° Acconto delle Spese Tecniche;

#### **PRECISATO CHE:**



- Con determina Direttoriale dell'ARPS n. 61 del 08/04/2016 si è inteso integrare quanto stabilito nella determina direttoriale n.20 del 23/03/2016 circa le procedure di pagamento delle spettanze tecniche a favore dei professionisti, stabilendo che "l'ARPS Molise effettuerà le liquidazioni per i compensi ai tecnici direttamente ai soggetti attuatori per i PEU a gestione Pubblica";
- La questione inerente il pagamento dei tecnici e delle imprese ha attraversato diverse modifiche negli anni 2015/2016 passando dal pagamento effettuato direttamente dai soggetti attuatori, al pagamento effettuato direttamente dall'allora ARPC, attraverso le modalità di pagamento parziale e combinato Soggetto attuatore/ARPC, fino a giungere a quanto disposto dall'ARPS e descritto al punto precedente;
- Tale stato di cose ha determinato delle profonde modifiche al bilancio comunale dal quale sono stati eliminati i c.d. residui al fine di armonizzare il bilancio di previsione a quanto realmente ricadente sulle disponibilità e competenze comunali;
- In ottemperanza alla determina Direttoriale ARPS n.61 si è reso necessario reimpostare il bilancio di previsione così come rappresentato nella Delibera Sindacale n.23 del 07/06/2016

## **PRESO ATTO**

- che in data 21/04/2016 è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del comune di Ripabottoni al n.156 avviso ai creditori nei confronti della ditta Galante Teodoro e che lo stesso non ha determinato nessuna segnalazione;
- che in data 17/05/2016 prot.2321 la DL ha presentato a codesto ente la Relazione a strutture Ultimate, la Relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori e tutta la documentazione contabile necessaria a dimostrare lo stato conclusivo delle opere;
- che in data 14/04/2016 la ditta Galante Teodoro con protocollo n.1827 ha presentato fattura elettronica n.2 per il saldo delle prestazioni svolte per un ammontare di € 32.927,67 oltre IVA come per legge e nella misura del 10% e quindi pari ad € 3.292,77;



**RAVVISATI** dei meri errori materiali nella Delibera Sindacale n.24/2016 di approvazione dello Stato Finale dei lavori di cui all'oggetto;

**RILEVATO** un errore nella liquidazione delle tecniche che non rispettano il quadro economico progettuale;

**RITENUTO** di dover modificare lo stato finale di cui alla richiamata deliberazione sindacale n.24 del 29/06/2016;

**VISTO:**

- il D.L.gs. 18/04/2016, n.50, con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- l'art. 55 del vigente Statuto Comunale;
- il TUEL, approvato con D.L.gs. n.267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 2 del 13/10/2015 con il quale si conferiscono all'ing. Michele CORALBO poteri di rappresentanza esterna dell'Ente;

**DELIBERA**

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
- **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** lo Stato Finale dei Lavori nell'importo complessivo di € 135.827,67;
- **DI APPROVARE**, per effetto di quanto innanzi disposto il quadro dei lavori di seguito riportato:

<b>A) LAVORI</b>		
A1) Lavori principali soggetti a ribasso d'asta	€ 131.535,46	
A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.922,92	
	<b>Sommano</b>	<b>€ 138.458,38</b>
A3) Ribasso d'asta (2,00%)	- € 2.630,71	
	<b>Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 135.827,67</b>
<b>B) IVA SUI LAVORI (10% di A)</b>		<b>€ 13.582,77</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 149.410,44</b>

- **DI APPROVARE** il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

- **DI CONFERMARE** il pagamento della ditta Galante Teodoro ovvero della fattura elettronica n.2 del 14/04/2016 per il saldo delle prestazioni svolte per un ammontare di € 32.927,67 oltre IVA come per legge e nella misura del 10% e quindi pari ad € 3.292,77;
- **DI DISPORRE** che il materiale pagamento alla ditta Galante Teodoro avverrà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN: IT29N0574841050100000001458 della Banca dell'Adriatico S.p.A., Filiale di Larino;
- **DI SUBORDINARE** il pagamento alle dovute verifiche presso Equitalia S.p.A. ed all'acquisizione del DURC;
- **DI DEMANDARE** all'ARPS le verifiche propedeutiche ai pagamenti (Acquisizione DURC, Verifica presso Equitalia S.p.A.);
- **DI DARE ATTO** che la ditta Galante Teodoro, alla data odierna non ha notificato alcuna cessione di credito relativa ai lavori di cui all'oggetto;
- **DI DARE ATTO** che la somma di € 36.220,44 necessaria per il pagamento in favore della ditta Galante Teodoro, sarà pagata direttamente da ARPS all'impresa e pertanto non confluirà nel bilancio comunale;
- **DI SOSPENDERE**, in attesa dei dovuti correttivi, la liquidazione delle spese tecniche di cui alle fatture:

FE -3	24/05/2016	Navarino Maurizio
11PA	17/05/2016	Area Progetto
12PA	17/05/2016	Area Progetto
18	17/05/2016	SGA

- **DI RISERVARE** a successivo provvedimento la quantificazione esatta delle spese tecniche dovute e da pagare in conseguenza dello stato finale dei lavori approvato con la più volte richiamata deliberazione sindacale n. 24 del 29/06/2016
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alla D.L. ed alle altre figure professionali ovvero SGA Studio Geologi Associati e collaudatore architetto Maurizio Navarino;

- **DI ALLEGARE** alla presente, quale parte integrante e sostanziale il **"NULLA OSTA"** al pagamento dell'impresa, da trasmettere all'ARPS;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Fanelli Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to de Virgilio Natalia Maria Carmela

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** n° 283

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Trascorsi i 15 giorni, l'atto sarà consultabile nella sezione storica del sito.

Li 21 AGO, 2017

IL MESSO COMUNALE  
F.to Sauro Giuseppe

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art.127, c.1 del D.Lgs.267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 23 AGO, 2017 poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. 267/2000;

Diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs.267/2000.

Ripabottoni, li 23 AGO, 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to de Virgilio Natalia Maria Carmela

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
DELLA DELIBERAZIONE DEL SINDACO  
N.37 DEL 23-08-2017**

Ripabottoni, li 23 AGO, 2017

Il Segretario Comunale  
de Virgilio Natalia Maria Carmela

